**Bollwerkstraße 9, 74360 Ilsfeld**

**Bauherr:** **Gemeinde Ilsfeld**
**Rathausstr. 15, 74360 Ilsfeld**

**Architekt:** **kuon + reinhardt GmbH, freie Architekten**
**ringstraße 17, 74226 nordheim**

| **Kostengruppen** | **Kostenanschl. Dez. 22 inkl. 19% Mwst** |
|---|---|

| **Kostengruppen** | **Kostenanschlag 08.12.22** |
|---|---|
| 200 Herrichten und Erschließen | bauseits durch Gem. |
| 300 Bauwerk - Baukonstruktion | 2.915.900,00 € |
| 400 Bauwerk - technische Anlagen | 1.241.500,00 € |
| 500 Bauwerk - Außenanlagen | 54.000,00 € |
| 700 Baunebenkosten | 617.028,00 € |
| **Baukosten inkl. 19% Mwst.** | **4.828.428,00 €** |

**Zusätzliche Leistungen**

**Beauftragt:**

| | |
|---|---|
| Demontagearbeiten | 70.000,00 € |
| Rohbau - Trapez ausmörtel, Boden schließen | 20.000,00 € |
| Fundamente | 15.400,00 € |
| Nordseite abgraben | 7.700,00 € |
| Wanddruchbrüche schl. | ausstehend |
| Lichtschächte | 5.800,00 € |
| Betonsägearbeiten - Lüftung, Türen BSG | 61.200,00 € |
| Verglasung - Änderungen BSG | 26.000,00 € |
| HLS - Nachträge nach Umplanung | 880.000,00 € |
| HLS Honorar - Nachtrag für Umplanung | 240.000,00 € |
| Blitzschutz | 12.800,00 € |
| WC-Trennwände | 9.600,00 € |
| Bodenbeläge Vinyl | 97.000,00 € |
| Zimmermann Innen | 17.600,00 € |
| Schreiner - Türen nach BSG | 100.000,00 € |
| Fliesenarbeiten Sanitär | 120.000,00 € |
| Betonuntersuchung | 4.500,00 € |
| Elektro - Nachträge | 109.000,00 € |
| Schlosser Mehrkosten wegen Fluchttüre BSG | 11.000,00 € |
| Gerüst Mehrkosten (Umplanung Lüftungsgeräte + längere Standzeit) | 147.000,00 € |
| Maler/ Gipser Mehrkosten durch Umplanung | 109.000,00 € |
| Dachdichter - Nachträge durch Umplanung | 113.000,00 € |
| PV-Fassade inkl. Zimmermann Fassade | 246.000,00 € |
| Türen und Zargen (Hallentüren nach BSG) | 30.000,00 € |
| Prallwand - Ergänzungen Prallw. nach Umbau BSG | 30.000,00 € |
| Sportboden | 290.000,00 € |
| Tribünenbekleidung | 51.000,00 € |
| Bauzaun Mehrkosten durch längere Standzeit | 3.000,00 € |
| abzgl. Unvorhergesehenes | -80.000,00 € |
| abzgl. Außenanlagen | -54.000,00 € |
| Architekt Honorar - Nachtrag | 282.000,00 € |
| **Gesamt** | **2.974.600,00 €** |
| **Kostenanschlag Baukosten und Zusatzkosten** | **7.803.028,00 €** |
| abzgl. vorraussichtliche Einsparung Dach ca. | 400.000,00 |
| ca. | 7.500.000,00 |